

คำแนะนำ

การกรอกรายละเอียดแบบ มส.ปล.03

แบบรายงานความก้าวหน้าผลการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 **ส่วนที่ 1**

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี **ส่วนที่ 2**

จำนวนทั้งสิ้น 5 โครงการ ประกอบด้วย

- งานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ

- งานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ

ส่วนที่ 3

คำแนะนำในการกรอก ปก แบบ มส.ปล. 03

ส่วนที่ 1 ชื่อแบบ มส.ปล. 03

ให้ระบุปีงบประมาณที่ต้องการขอรับการสนับสนุน

ส่วนที่ 2 ชื่อนายงาน

ให้ระบุชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน

ส่วนที่ 3 จำนวนโครงการ

ให้ระบุจำนวนโครงการที่ต้องการขอรับการสนับสนุน ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ งานก่อสร้าง และงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

*** ชื่อโครงการ หน่วยดำเนินการ สถานที่ก่อสร้าง และตำแหน่งพิกัด

ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงกันทุกฉบับทั้งในแบบแปลน ประมาณราคาค่าก่อสร้าง และแบบ มส.ปล.01 - 03 ***

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง-ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่วนที่ 1

- หน่วยงาน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี
- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด _____ สาขา _____
- กองโรงงานเครื่องจักรกล
- สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขต _____

ส่วนที่ 2

1. รายละเอียดโครงการ

แหล่งที่มาของงบประมาณ งบลงทุน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงจอดเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี

ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 2 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง เลขที่ _____ หมู่ที่ _____ ซอย _____ ถนน _____

ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ขนาดพื้นที่โดยรวม 2,000 ตร.ม. หรือความยาวรวม _____ ม.

พิกัด (องศาทศนิยม) Lat. _____ Long. _____

สำหรับงานถนน พิกัด (องศาทศนิยม) จุดเริ่มต้น Lat. _____ Long. _____

จุดสิ้นสุด Lat. _____ Long. _____

วิธีดำเนินการ งานทำเอง งานจ้างเหมา บริษัท/หจก. _____

วงเงินที่ได้รับจัดสรร 12,900,000 บาท วงเงินตามสัญญาก่อสร้างจริง 12,850,000 บาท

สัญญาเลขที่ ศปท.001/2566 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2565

เริ่มสัญญา 10 ธันวาคม 2565 สิ้นสุดสัญญา 10 พฤษภาคม 2566

เริ่มดำเนินการวันที่ 20 ธันวาคม 2565 แล้วเสร็จวันที่ 20 มิถุนายน 2566

ส่วนที่ 3

2. ประเภทลักษณะอาคาร/การใช้งาน

- อาคารปฏิบัติการ/สำนักงาน ใช้เป็น
- 1.สำนักงาน 2.เก็บวัสดุ/อุปกรณ์ 3.โรงจอด/โรงซ่อมเครื่องจักรกล
- 4.อบรม/ประชุม 5.อื่นๆ (ระบุ) _____
- บ้านพัก/อาคารที่พักอาศัย เลขที่ _____
- สาธารณูปโภค 1.ถนน 2.ไฟฟ้า 3.ประปา 4.อื่นๆ(ระบุ) _____

3. รายการงานก่อสร้าง/บำรุงรักษาส่งก่อสร้างที่ดำเนินการ

- รื้อถอนอาคาร หลังคา พื้น
- ผนัง ประตู-หน้าต่าง ฝ้าเพดาน
- ทาสี ประปา ห้องน้ำ สุขภัณฑ์ ไฟฟ้าและอุปกรณ์
- อื่นๆ (ระบุ) สักรวดดิน ปรับสภาพพื้นที่เพื่อการก่อสร้าง _____

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง-ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส่วนที่ 1

4. ภาพถ่าย (ให้มีครบทั้ง ด้านหน้า, ด้านหลัง, ด้านข้างซ้าย-ขวา และบริเวณที่ปรับปรุงซ่อมแซม)

- ภาพถ่ายอาคารปฏิบัติการ/สำนักงาน จำนวน 8 ภาพ
- ภาพถ่ายบ้านพัก จำนวน _____ ภาพ
- ภาพถ่ายสาธารณูปโภค จำนวน _____ ภาพ

5. ผลการดำเนินงาน

ผลงานที่ได้ดำเนินการ

สำรวจดิน ปรับสภาพพื้นที่เพื่อการก่อสร้าง

คิดเป็นผลงาน 0.05 %

เบิกจ่าย - บาท คิดเป็น % จากวงเงินตามสัญญา

วันที่เบิกจ่าย -

ส่วนที่ 3

ภาพถ่ายความก้าวหน้าโดยรวม

(จำนวน 1 ภาพ)

ภาพถ่ายแสดงความก้าวหน้าของงานในส่วนอื่นๆ ให้รวบรวมไว้ในแนบท้ายแบบรายงาน

6. อื่นๆ เพิ่มเติม

ผู้รายงาน

()

ตำแหน่ง _____

ผู้ตรวจสอบ

()

ตำแหน่ง _____

ผู้รับรอง

()

ตำแหน่ง _____

ส่วนที่ 4

ส่วนที่ 1

แบบ มส.ปล.03 (รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง-ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง)

ครั้งที่ 1 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ ๓ แผ่นที่ 3/6

แนบท้ายแบบรายงาน

ภาพถ่ายแสดงความก้าวหน้าของงาน

ส่วนที่ 5

ภาพถ่ายความก้าวหน้า
(ให้เพิ่ม 2 ภาพ ต่อ แผ่น)

คำแนะนำในการกรอก แบบ มส.ปล. 03 รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง – ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

ส่วนที่ 1 ชื่อแบบ มส.ปล. 03

ให้ระบุจำนวนแผ่นทั้งหมดรวมแนบท้ายรายงาน ระบุครั้งที่รายงาน วัน เดือน ปี ที่รายงาน และ
ปีงบประมาณ และในส่วนของแนบท้ายรายงาน ให้ระบุครั้งที่รายงานและชื่อโครงการด้วย

ส่วนที่ 2 ชื่อหน่วยงาน

ให้ใส่เครื่องหมาย ลงในช่อง เลือกหน่วยงานพร้อมทั้งให้ระบุชื่อหน่วยงาน

ส่วนที่ 3 รายละเอียดการรายงาน ประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้

3.1 รายละเอียดโครงการ

สำหรับโครงการเดียวที่มีการก่อสร้างมากกว่า 2 แห่ง ให้ระบุพิกัดของงานก่อสร้างแห่งที่ 1 ทั้งนี้ ให้
ใช้พิกัดทางศานนิยม เช่น Lat. 14.16286 Long. 100.08517 และใช้ทศนิยม 5 ตำแหน่ง (ในส่วนของกรายงาน
ประวัติสิ่งก่อสร้าง ให้รายงานแยกเป็นรายอาคาร)

3.2 ประเภทลักษณะอาคาร/การใช้งาน

ให้ใส่เครื่องหมาย ลงในช่อง เลือกลักษณะอาคารหรือการใช้งานอาคาร

3.3 รายการก่อสร้าง/บำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างที่ดำเนินการ

ให้ใส่เครื่องหมาย ลงในช่อง เลือกข้อมูลรายการที่ต้องดำเนินการตลอดทั้งโครงการจนแล้ว
เสร็จ

3.4 ภาพถ่าย

ให้ใส่เครื่องหมาย ลงในช่อง เลือกข้อมูลรายการที่ดำเนินการพร้อมทั้งระบุจำนวนภาพถ่าย
ทั้งหมดที่รายงาน

3.5 ผลการดำเนินงาน

ให้กรอกรายละเอียดการดำเนินงานในปัจจุบัน พร้อมทั้งภาพถ่ายความก้าวหน้าโดยรวมของ
โครงการ ทั้งนี้ ในการรายงานครั้งแรก ให้มีภาพถ่ายก่อนดำเนินการแสดงไว้ในแนบท้ายแบบรายงานด้วย

3.6 อื่น ๆ เพิ่มเติม

หากมีรายการอื่น ๆ ที่ต้องการรายงานเพิ่มเติม สามารถระบุไว้ในส่วนนี้ได้

ส่วนที่ 4 การลงนาม

การลงนาม ประกอบด้วย ผู้รายงาน ผู้ตรวจสอบ และผู้รับรอง

1. ผู้รายงาน : ผู้ควบคุมงาน หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รายงาน เป็นผู้ลงนาม
2. ผู้ตรวจสอบ : ผอ. ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ หรือ หน. ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ เป็นผู้ลงนาม
3. ผู้รับรอง : หัวหน้าส่วนราชการ เป็นผู้ลงนาม

ส่วนที่ 5 แนบท้ายแบบรายงาน

ให้แสดงความก้าวหน้าของงานด้วยภาพถ่าย จำนวน 2 ภาพ ต่อแผ่น ทั้งนี้ ในการรายงานครั้งแรก ให้มีภาพถ่ายก่อนดำเนินการแสดงไว้ในแนบท้ายแบบรายงานด้วย

***** ชื่อโครงการ หน่วยดำเนินการ สถานที่ก่อสร้าง และตำแหน่งพิกัด**

ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงกันทุกฉบับทั้งในแบบแปลน ประมาณราคาค่าก่อสร้าง และแบบ มส.ปล.01 - 03 ***