

การรายงานความก้าวหน้าผลการก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

1. แนวทางการรายงาน

ให้รายงานความก้าวหน้าผ่านแบบ มส.ปล.03 และระบบอิเล็กทรอนิกส์ จนกว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ดังนี้

1) รายงานความก้าวหน้าโครงการตามแบบ มส.ปล.03 ให้กรมทราบ ทุกวันที่ 1 และ 15 ของเดือน โดยไม่ต้องส่งรายงานมาในรูปแบบของไฟล์ดิจิทัลผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

2) รายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น Google Drive) ทุกวันที่ 1 และ 15 ของเดือน โดยให้รายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

การรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รายงาน แจ้ง ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ให้ส่วนป้องกันและลดผลกระทบ ทราบ เพื่อดำเนินการส่งลิงค์ข้อมูลให้กรอกรายละเอียดการรายงาน

2. การกรอกข้อมูลเพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

การรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ เป็นการรายงานผ่าน Google Drive ซึ่งจะเป็นตารางที่หน่วยดำเนินการจะต้องเป็นผู้กรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน ตารางแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ **ส่วนที่ 1** ชื่อตาราง ความก้าวหน้าโครงการซ่อมปรับปรุงอาคารปฏิบัติและสาธารณูปโภค และโครงการก่อสร้างอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...

ส่วนที่ 2 รายละเอียดที่จะต้องกรอกข้อมูล ซึ่งจะต้องกรอกข้อมูลในคอลัมน์ที่ 6 ถึง คอลัมน์ที่ 22 ตามรายชื่อโครงการ มีดังนี้

คอลัมน์ที่ 1 ลำดับโครงการ (ไม่ต้องกรอก)

คอลัมน์ที่ 2 ชื่อโครงการ คือ ชื่อโครงการตาม พ.ร.บ. (ไม่ต้องกรอก)

คอลัมน์ที่ 3 สถานที่ดำเนินการ (ไม่ต้องกรอก)

คอลัมน์ที่ 4 หน่วยดำเนินการ/หน่วยรับงบประมาณ (ไม่ต้องกรอก)

คอลัมน์ที่ 5 งบประมาณ คือ วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. (ไม่ต้องกรอก)

คอลัมน์ที่ 6 ขอจัดสรร คือ วงเงินที่ขอจัดสรรเพื่อจัดจ้างโครงการ ให้กรอกวงเงินที่ขอจัดสรร หน่วยเป็น บาท

เช่น วงเงินที่ขอจัดสรร 456,000 บาท

ให้ระบุในช่องเป็นตัวเลข 456000

คอลัมน์ที่ 7 เหลือจ่าย คือ วงเงินเหลือจ่ายที่ได้จาก งบประมาณ

เหลือจ่าย = งบประมาณ(แถวที่ 5) – ขอจัดสรร (แถวที่ 6)

เช่น งบประมาณ 489,000 บาท ขอจัดสรร 456,000 บาท

ดังนั้น วงเงินเหลือจ่าย 33,000 บาท

ให้ระบุในช่องเป็นตัวเลข 33000

คอลัมน์ที่ 8 วันที่ขอจัดสรร คือ วันที่ของหนังสือที่หน่วยงานดำเนินการขอจัดสรร โดยการเลือกข้อมูลจาก ▼ ในตาราง

เช่น หนังสือ ที่ มท 0608/123 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563

ให้ระบุในช่องเป็น 20 ต.ค. 63

คอลัมน์ที่ 9 วันโอนเงินจาก กค. คือ วันที่กองคลังโอนเงิน ตามรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณรายจ่าย แบบ ง.241 โดยการเลือกข้อมูลจาก ▼ ในตาราง

เช่น 24 ต.ค. 2563

ให้ระบุในช่องเป็น 20 ต.ค. 63

คอลัมน์ที่ 10 วันทำสัญญา คือ วันที่ลงนามในสัญญา โดยการเลือกข้อมูลจาก ▼ ในตาราง

เช่น ลงนามในสัญญาวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563

ให้ระบุในช่องเป็น 20 พ.ย. 63

คอลัมน์ที่ 11 วันเริ่มสัญญา คือ วันที่เริ่มสัญญา โดยการเลือกข้อมูลจาก ▼ ในตาราง

เช่น เริ่มสัญญาวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563

ให้ระบุในช่องเป็น 21 พ.ย. 63

คอลัมน์ที่ 12 วันสิ้นสุดสัญญา คือ วันสิ้นสุดสัญญา โดยการเลือกข้อมูลจาก ▼ ในตาราง

เช่น สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 ธันวาคม 2563

ให้ระบุในช่องเป็น 25 ธ.ค. 63

คอลัมน์ที่ 13 วันก่อสร้างแล้วเสร็จ คือ วันที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ไม่นับวันที่ตรวจรับพัสดุ โดยการเลือกข้อมูลจาก ▼ ในตาราง

เช่น ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ 23 ธันวาคม 2563

ให้ระบุในช่องเป็น 23 ธ.ค. 63

คอลัมน์ที่ 14 ผลงานปัจจุบัน คือ ผลความก้าวหน้าโครงการในปัจจุบัน ให้รายงานทุกวันที่ 1 และ 15 ของเดือน จนกว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) ทั้งนี้ ให้รายงานตามแบบ มส.ปล.03 และรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยอีกทางหนึ่ง

คอลัมน์ที่ 15 ประกอบด้วย เบิกจ่ายล่วงหน้า งวด 1 ถึง งวด 4 คือ จำนวนเงินที่มีการเบิกจ่ายในแต่ละงวดงาน สำหรับวันที่เบิกจ่ายสามารถเลือกข้อมูลจาก ▼ ในตาราง

เช่น งวดที่ 1 เบิกจ่ายเป็นจำนวนเงิน 256,000 บาท เบิกจ่ายวันที่ 16 ธันวาคม 2563

ให้ระบุในช่อง งวด 1 เบิกจ่ายเป็น 256000 และวันที่เบิกจ่ายเป็น 16 ธ.ค. 63

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท เบิกจ่ายวันที่ 29 ธันวาคม 2563

ให้ระบุในช่อง งวด 2 เบิกจ่ายเป็น 200000 บาท และวันที่เบิกจ่ายเป็น 29 ธ.ค. 63

คอลัมน์ที่ 16 เบิกจ่ายสะสม คือ จำนวนเงินที่มีการเบิกจ่ายสะสมในแต่ละงวดงาน

เช่น โครงการมี 2 งวดงาน ประกอบด้วย งวดที่ 1 จำนวน 256,000 บาท วันที่ 16 ธันวาคม 2563 และงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) 200,000 บาท วันที่ 29 ธันวาคม 2563

ให้ระบุในช่อง ครั้งที่ 1 เป็น 256000

ให้ระบุในช่อง ครั้งที่ 2 เป็น 456000

คอลัมน์ที่ 17 ผลการเบิกจ่ายเทียบกับสัญญา คือ ผลการเบิกจ่ายสะสมในแต่ละครั้งเทียบกับสัญญา

$$\frac{\text{เบิกจ่ายสะสม(คอลัมน์ที่ 16)}}{\text{ขอจัดสรร (คอลัมน์ที่ 6)}} \times 100\%$$

เช่น วงเงินที่ขอจัดสรร 456,000 บาท เบิกจ่ายสะสมครั้งที่ 1 งวดที่ 1 จำนวนเงิน 256,000 บาท ดังนั้น ผลการเบิกจ่ายเทียบกับสัญญา คือ 56.140 %

ให้ระบุในช่องเป็น 56.14

คอลัมน์ที่ 18 วันที่เบิกจ่าย คือ วันที่เบิกจ่ายสะสมในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ให้ระบุวันเบิกจ่ายล่าสุด โดยการเลือกข้อมูลจาก ▼ ในตาราง

เช่น เบิกจ่ายสะสมครั้งที่ 2 งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน 456,000 บาท วันที่ 29 ธันวาคม 2563

ให้ระบุในช่องเป็น 29 ธ.ค. 63

คอลัมน์ที่ 19 ปัญหา/อุปสรรค คือ หากมีปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงานเป็นไปด้วยความล่าช้า ให้ระบุโดยสรุป เช่น ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงาน ผู้รับจ้างขอหยุดงาน เป็นต้น

คอลัมน์ที่ 20 ชื่อผู้ลงข้อมูล คือ ให้ระบุชื่อจริงของผู้ลงข้อมูลเพื่อใช้ในการประสานงาน

คอลัมน์ที่ 21 วันที่ลงข้อมูล คือ วันที่ลงข้อมูลล่าสุด โดยการเลือกข้อมูลจาก ▼ ในตาราง

เช่น ลงข้อมูลครั้งที่ 1 เป็นการเบิกจ่ายงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563

ให้ระบุในช่อง 18 ธ.ค. 63

คอลัมน์ที่ 22 หมายเหตุ คือ การดำเนินงานซึ่งเป็นการระบุขั้นตอนการดำเนินงาน กำหนดให้เลือก 4 ขั้นตอน โดยการเลือกข้อมูลจาก ▼ ในตาราง

-ขั้นตอนลงนามในสัญญาแล้วเสร็จ คือ การที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ลงนามสัญญาครบถ้วนแล้ว

ให้ระบุในช่องว่า ลงนามในสัญญาแล้วเสร็จ

-ขั้นตอนก่อสร้าง คือ ช่วงของวันเริ่มสัญญา จนกระทั่งผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จ

ให้ระบุในช่องว่า อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

-ขั้นตอนก่อสร้างแล้วเสร็จ คือ การที่ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จและมีหนังสือถึงผู้ว่าจ้างว่าได้ดำเนินการแล้วเสร็จโดยได้ระบุวันที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

ให้ระบุในช่องว่า ก่อสร้างแล้วเสร็จ

-ขั้นตอนเบิกจ่ายแล้วเสร็จ คือ วันที่ผู้ว่าจ้างได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ให้ระบุในช่องว่างว่า เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ส่วนที่ 3 สรุปงบประมาณ ในส่วนนี้กองมาตรการป้องกันสาธารณสุข เป็นผู้ดำเนินการ

****โปรดใช้ตารางบน Google Drive ด้วยความระมัดระวัง****

****ให้ใช้การพิมพ์หรือเลือกข้อมูลที่มีให้เลือกเท่านั้น****

****ไม่ใช่วิธีการตัด คัดลอก และวางข้อมูล (cut/copy+paste)****

คอลัมน์ที่ 11

คอลัมน์ที่ 15

ความถี่ ความถี่ผลการก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงอาคารปฏิบัติการและศาลากลางไทย และโครงการก่อสร้างอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				ส่วนที่ 1								
ลำดับ	โครงการ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยคำนวณการ หรือวิธีนับงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	เฉลี่ยจ่าย (บาท)	วันที่ขอจ่าย	วันที่โอนเงิน จาก ก.ค.	วันที่สัญญา	วันที่ สัญญา	วันที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ	ผลงาน ปัจจุบัน (%)	เบิกจ่ายล่วงหน้า		งวด 1	งวด 2	งวด 3	งวด 4	เบิกจ่ายสะสม (บาท)	ผลการเบิกจ่าย เบิกไปสัญญา (%)	วันที่เบิกจ่าย (ระบุครึ่งล่าสุด)	บัญชีงบประมาณ	ผู้ดูแลข้อมูล	วันที่ส่งข้อมูล	หมายเหตุ	
													เบิกจ่าย (บาท)	วันที่เบิกจ่าย (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	วันที่เบิกจ่าย (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	วันที่เบิกจ่าย (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	วันที่เบิกจ่าย (บาท)						

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

งบปี 64-ความก้าวหน้าโครงการซ่อม-ก่อสร้าง R1

1	2	3	15			
ลำดับ	โครงการ	สถานที่ดำเนินการ	งวด 2	งวด 3	งวด 4	
			เบิกจ่าย (บาท)	วันที่เบิกจ่าย (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	วันที่เบิกจ่าย (บาท)
10	ซ่อมปรับปรุงด้านทิศทางการ ระดับ 5-7 บ้านแฝดหลังที่ 3 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปทุมธานี ศาลากลางจังหวัด ปทุมธานี	ศูนย์ ปภ. เขต 3 ปทุมธานี				
11	ซ่อมปรับปรุงด้านทิศทางการ ระดับ 5-7 บ้านแฝดหลังที่ 4 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปทุมธานี ศาลากลางจังหวัด ปทุมธานี	ศูนย์ ปภ. เขต 3 ปทุมธานี				
12	ซ่อมปรับปรุงด้านทิศทางการ ระดับ 5-7 บ้านแฝดหลังที่ 5 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปทุมธานี ศาลากลางจังหวัด ปทุมธานี	ศูนย์ ปภ. เขต 3 ปทุมธานี				

มีตัวเลือกให้เลือก

ภาพตารางสำหรับการรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Google Drive)